投标须知
一、工程概况：

1、项目名称：醋酸一期技术改造项目T1403成品塔整体更换吊装项目。
二、施工范围和技术要求：

1、施工范围：

1.1、旧T1403主体整体拆除的吊装，旧T1403高度约计50米、重量约计90吨。旧塔分两段拆除（包括事先需拆除框架以上笼梯栏杆及附属管道的吊装工作），旧塔吊运至现场地面车辆转运至业主指定位置卸车。
  1.2、新塔附件（笼梯栏杆）安装的吊装，包括事先滚轮架及支撑平台的吊装工作。

1.3、钢结构框架支撑件及部分连接梁的拆除的吊装工作。
1.4、新T1403整体就位的吊装，新T1403塔高度约计50米、重量约计75吨（需从现场成品塔钢结构框架顶部垂直吊运进塔基础上）。

1.5、T1403钢结构部分连接梁复位的吊装。

1.6、若采用履带吊，进场组装及退场，包括路基箱的铺设所用吊车费用均含在内。
2、技术要求：

2.1、投标文件中需包含经现场踏勘后编制的专项吊装方案，中标后专项吊装方案需经专家论证，专家论证费用包含在投标报价内。
2.2、使用的吊车（汽车式起重机、全地形起重机）必须具备有效期内的监督检验报告。

2.3、履带式起重机现场组装必须必须先在特检院办理安装告知，待现场安装结束，监检合格取得监督检验报告后才可作业。监检费用需包含在投标报价内。
   2.4、参与作业的人员起重机司机必须持有吊车操作证，指挥与司索人员需具备特种作业资格证Q1证书，投标单位需备足人员以满足吊装的顺利进行。
2.5、投标单位需要对吊装现场进行实地踏勘，在投标文件中提出满足吊装作业条件的现场地基及周边环境改造方案（只提出方案，不参与施工，不参与报价）。  

 2.6、如现场吊装需要在地面铺设钢板、路基板、路基箱等，由投标单位负责材料的准备、进出场、装卸车、现场敷设工作。
2.7、费用包括但不限于税费、管理费、燃油、耗材、维修、保养、进出场费、各类吊车现场组装拆卸、配重安装拆卸、超起安装拆卸、副臂安装拆卸、人员工资、车辆和人员保险等。

3、项目总体进度安排：

3.1、本项目所有工作量需在2023年7月20 日开始至2023年8月15日前完成（实际作业时间可能提前或者延后，投标单位需根据业主实际作业时间按要求安排车辆及人员进厂及撤场，费用不另行增加。）新塔先运至现场进行龙梯栏杆平台的制作安装，同步进行框架横梁加固及拆除，施工周期内主吊车除醋酸厂及施工单位要求提前退场外，进场后不再退场，旧塔拆除后新塔就位。


